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Die Velostationen im Stadtraum Bahnhof

Bau der Velostation im Stellwerk RailCity

Armand Bosonnet, Projektleiter Tiefbauamt Stadt Winterthur
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Planungsprozess Stellwerk RailCity

« Vorgabe des rechtskraftigen Richtplans Stand 1998, dass auf dem
Areal Milchktiche 1'500 Veloabstellplatze anzubieten sind

o 2001 Studienauftrag von SBB an Architekturbtro agps flr
Uberbauung Stellwerk RailCity

* Privater Gestaltungsplan ,Milchklche“ der SBB, offentliche Auflage
2004, Genehmigung durch GGR Winterthur Mai 2006,
Genehmigung Baudirektion Kanton Zurich Okt 2006

o 2004 — 2006 Ausarbeitung Bauprojekt

o Okt 2007 Baubewilligung durch Stadt Winterthur
 Baubeginn Mai 2008

« Ubergabe Grundausbau Mai 2010
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Auszug aus dem Gestaltungsplan

§ 9 Velostation

1 Auf dem Areal sind mindestens 1'500 Veloabstellplatze zu realisieren, welche zum
Uberwiegenden Teil der Bahnkundschaft zur Verfligung gestellt werden. Bei einer etap-
penweisen Realisierung missen in der ersten Etappe min. 900 Veloabstellplédtze erstellt
werden. Im Bereich der zweiten Etappe missen sowohl bei einem Abbruch des Dienst-
gebaudes als auch bei der Realisierung der zweiten Etappe 600 Veloabstellplatze erstellt
werden. Wéahrend der einzelnen Bauetappen mussen ungefahr 600 Veloparkplatze zur
Verflgung stehen.

2 |m Rahmen der Bauabwicklung missen die heute bestehenden Veloabstellplatze durch
Provisorien ersetzt werden. In Zusammenarbeit mit der Stadt Winterthur ist ein entspre-
chendes Ablaufkonzept zu erarbeiten.

3 Aus Sicherheitsaspekten ist die Velostation grosszligig und tbersichtlich zu dimensio-
nieren und wahrend den Bahnbetriebszeiten betreut. Von Vorteil ist eine Bewachung und
eine Kombination mit Dienstleistungen fir den gesamten Mobilitdtsbereich.
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Auszug aus der Baubewilligung

Zweiradabstellplatze

Gemass § 9 GP sind in der ersten Bauetappe mind. 900 Veloabstellplatze zu erstellen. Mit
den eingereichten Akten und Planen kann die Anzahl der projektierten Zweiradabstellplatze
nicht abschliessend beurteilt werden. Falls aufgrund der raumlichen Gegebenheiten allenfalls
weniger als 900 (mindestens jedoch 800) Veloabstellplatze im Gebaude selbst realisiert wer-
den konnen, mussen die fehlenden Veloabstellplatze zusatzlich auf dem nérdlichen Teil des
Milchkichenareals bereitgestellt werden. Vor Baubeginn ist dem Baupolizeiamt der Nach-
weis Uber die Erstellung von gesamthaft min. 900 Veloabstellplatzen zu erbringen.

Wahrend der Bauphase sind flr die wegfallenden Veloplatze im Nahbereich des Bahnhofes
ca. 600 Veloparkplatze zur Verfigung zu stellen (§ 9 Abs. 1 GP). Ein diesbeziglicher
Nachweis ist dem Baupolizeiamt vor Baubeginn zur Genehmigung nachzureichen.

Gestutzt auf § 9 Abs. 2 GP mussen im Rahmen der Bauabwicklung die heute bestehenden
Veloabstellplatze durch Provisorien ersetzt werden. In Zusammenarbeit mit der Stadt Winter-
thur ist ein entsprechendes Ablaufkonzept zu erarbeiten.

Die Velostation ist wahrend den Bahnbetriebszeiten zu bewachen und zu betreuen § 9 Abs.
3 GP).
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Planungsprozess Velostation

« Bewilligung Projektierungskredit durch GGR ftr Veloparking / 2004

e Zustimmung zum Konzept fur die Erstellung und den Betrieb eines
Veloparkings mit 800 Einstellplatzen durch den GGR. Bewilligung eines
Investitionsbeitrages von Fr. 1‘360°000.-- / Mai 2006

» Ausarbeitung des Betriebskonzeptes flr die Bewachte Velostation durch
KAP Koordinationsstelle fur Arbeitsprojekte / Juni 2007

» Ausarbeitung des Anforderungsprofil Velostation Stellwerk RailCity durch
BlUro Metron in Zusammenarbeit mit Tiefbauamt und KAP / August 2007

» Ausarbeitung Bauprojekt Velostation durch Architekten Stellwerk in
Zusammenarbeit mit SBB, Tiefbauamt und KAP

* Innenausbau Velostation Okt 2009 — April 2010
« Ubergabe Velostation durch SBB an Stadt Winterthur Mai 2010
* Inbetriebnahme Velostation durch KAP / Juni 2010
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Massgebende Anforderungen an die Velostation

* Anordnung der Veloabstellplatze auf einer Ebene im ersten
Untergeschoss

« Ubersichtliche Anordnung mit System Doppelparker entlang der
Aussenwande und einfachen Veloabstellplatze in Raummitte (800
Platze)

» Erschliessung tber gebaudeeigene Rampe

o Ausstattung des Veloparkings mit Servicestation

» Einfaches Zugangs- und Zutrittsysteme, klare Signalisation und
Wegweisung, Anbindung an zuktinftige Velounterfiihrung

* Videouberwachung, Helle Ausleuchtung, Schliessfacher,
pflegeleicht

» Gute Arbeitsplatzbedingungen, Buro, Werkstatt, WC, Lager

o Gute Architektur
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Ubersichtsplan zu Pflichtenheft
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Koordination verschiedener Projekte

Gesamtprojekt / Masterplan

Tiefbauamt: Velostation, Vorplatzgestaltung, Veloquerung, PU Nord
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Projektorganisation Velostation

Zusammensetzung Projektgruppe

 Vertreter SBB

» Vertreter Generalplaner (Architekt und Baufiihrung)
« Vertreter Stadt Winterthur

Departement Soziales / Betreiber KAP
Departement Bau / Tiefbauamt, Projektleitung und Kostenkontrolle

 Nach Bedarf Spezialisten

In den Phasen Ausfuhrungsprojekt und Realisierung regelmassige
Projektsitzungen (ca. 10 Sitzungen). Festlegung des Innenausbaus,
der Standards, der Detailausfiihrung in gemeinsamer Absprache.
Sehr gute, offene Zusammenarbeit unter Fihrung des General-
planers
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Realisierung Velostation
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Massnahmen Verkehr wahrend Bauphase
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Doppelparker im Aussenraum

—
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Kostenbeitrage

 Grundlage fiur die Bemessung der Kostenbeitrage bildet eine
Kostenschéatzung fir den Roh- und Ausbau aus dem Jahr 2004.
Geschatzte Kosten: Fr. 3‘400°000.--

 Regelung Kostenbeitrdge in Vereinbarung zwischen SBB und Stadt
Winterthur im Jahr 2008. Kostenteiler Gesamtbaukosten: 60 % SBB,
40 % Stadt Winterthur. Grundlage Ausbau Pflichtenheft der Stadt
Winterthur. Regelung von Projektanderungen in Vereinbarung.

o Abrechnung Gesamtausbau: Fr. 3'256'000.--, Kostenabrechnung
Uber Generalplaner

« Kosten pro Veloabstellplatz ca. 4°100.— (Vergleich Basel Central-
bahnplatz ca. 8'000.--, Schaffhausen ca. 5'900.--, Biel ca. 3'400.--)
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Herzlichen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit
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