Velostationen Europaplatz und Stadttunnel

Infotreffen Velostationen 2017
Zurich, 20.09.2017

Roman Weber, Projektleiter

Stadt Ziirich
Tiefbauamt Mobilitat und Raume fur Menschen



Ausgangslage
Regionaler Richtplan
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Ausgangslage
Abstellplatze vorher
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Ausgangslage
Abstellplatze nachher
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1 Reg. Verkehrsrichtplan
Ausg angSIage 2 Motion GR Nr. 2006/256
1 3 Provisorische Velostation Sud
Chronologie 4 Objektkredi

5 Velo-Initiative

2000 2005 2010 2015 2020
¢ o6 o006
I
Europaallee Baufeld B
VS Sid (Sihlpost)
VS Postbricke
VS Europaplatz Planung Bau
Provisorium Kasernenstrasse
Stadttunnel inkl. Velostation
Kasernenstrasse
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Projekt
Situation oberirdisch

Verbindung PU Sihlquai:
Breite: 4.00 m

Lange: ca. 20 m
Neigung: ca. 8.5 %
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Breite: 3:00-m
Lange~10.20 m
eigung: ca. 45:0-%
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Léange: ca. 85 m
/ Neigung: ca. 6.5 %
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Projekt
Abstellanlage Visualisierung

Veloraum
SBB

Spezialvelos

Fahrgassen
Zugange

Loge
Personal

Schliessfacher

Elektrobikes Technik
Verbindung
PU Sihlquai
Stadt Zurich Werterhaltung, Roman Weber Qualitéat
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Velostation Europaplatz

Bau

Beteiligte

- Bestellerin Tiefbauamt

- Projektmanagement Amt fir Hochbauten
- Rohbau SBB

- Ausbau Amt fur Hochbauten

- Schwachstromanlagen Betreiberin

Stadt Zirich Werterhaltung, Roman Weber
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Kosten

Gesamtkosten

Total Erstellungskosten (Netto) 10'510°000.— Fr.
Reserve 1'680°000.— Fr.
Verwaltungskosten und MWST 1'325'000.— Fr.
Total Anlagekosten (Objektkredit) 13'515°000.— Fr.

- Kosten pro VAP: Fr. 6 600.— (Netto) / Fr. 7 500.— (Brutto)
- Beteiligung Agglomerationsprogramm 1. Generation
- Laufender Betrieb langfristig kostendeckend
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Stadttunnel
Projektlbersicht
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Stadttunnel
Grundrisse Velostation
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Weitere Tellprojekte und Abhangigkeiten

Bauphasen Europaallee
— Temporéare Veloabstellplatze
— Koordination oberirdische Bauarbeiten

Provisorium Kasernenstrasse
— Erschliessung der Velostation
— Parkierung: Erhalt und Erh6hung Abstellplatze

Signaletik
— Durchgangiges Gestaltungskonzept
— Koordination AfS und Europaallee 6R

Koordination Schnittstelle Betreiber
— Offenes Submissionsverfahren
— Infrastrukturen Zuko/Uberwachung betreiberseitig

Stadt Zirich Werterhaltung, Roman Weber Qualitat
Tiefbauamt Seite 13 | 03.07.2017 ISO 9001



Vielen Dank fur ihre Aufmerksamkeit
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